

## Nyhetsbrev nr.7



Foto: T. O. Tilseth

*Kjære regionale koordinatorene, referansegruppe og andre involverte i prosjektet Kompetanseutvikling rus & vold.*

*Våren 2020 har vært en spesiell tid for alle. I prosjektet har vi, så godt det lar seg gjøre, opprettholdt kontakt og fremdrift gjennom telefon- og videosamtaler, digitale møter og vi har også hatt en fellessamling på Skype. Takk for deltagelse og stort engasjement 😊*

*Hovedfokus i prosjektet fremover vil være å ferdigstille de resterende kunnskapsmodulene, få på plass et felles nettsted og for de ulike sentrene blir det viktig å utvikle/ferdigstille planer for hvordan man tenker at nettstedet og kompetansemodulene kan gjøres kjent og tatt i bruk.*

- **Status kunnskapsmoduler:**

*Produksjon av kunnskapsmoduler pågår for fullt. 2 kunnskapsmoduler er ferdigstilt og 4 kunnskapsmoduler er under produksjon:*

- *Grunnmodul (hele modulen blir som e-læring, planlagt ferdigstillelse i oktober)*
- *MI modul (ferdig)*
- *Modul integrert behandling rus og vold (ferdig)*
- *Modul anabole androgene steroider (planlagt ferdigstillelse i oktober)*
- *VR modul film og simulering (planlagt ferdigstillelse høst 2020)*
- *Tentativt navn «Basiskartlegging rus og vold» (planlagt ferdigstillelse juni 2021)*

- *Nettsted:*

*Digital plattform/portal. Domene er opprettet; [rusogvold.no](http://rusogvold.no)*

*Digitale og ikke-digitale ressurser gjøres tilgjengelig på nettstedet. Alle kunnskapsmoduler og andre ressurser/program utviklet i tilknytning til prosjektet vil presenteres her. Eksempler på læringsressurser er:*

- *Filmer*
- *Podkast*
- *Intervjuer*
- *Workshopmateriell*
- *Artikler og faktaark*

*Alle RVTS og KoRus vil medvirke i utviklingen av nettstedet, og sørge for å gjøre nettstedet kjent og brukt i eget område. En redaksjonskomite bestående av kommunikasjonsrådgiver fra KoRus-Midt og på sikt RVTS-Midt vil ha et redaksjonsansvar, det vil i tillegg være en representant fra hver region i denne redaksjonen. Slik kan vi sikre at nytt aktuelt stoff fra de ulike kompetansesentra synliggjøres på nettsted. Det er foreslått redigering av nettsted x 2 pr år.*

- *Evaluering:*

*Prosjektledelsen er i dialog med Helsedirektoratet om evaluering. Det vil utarbeides en kravspesifikasjon som forankres i styringsgruppe og sendes ut til alle kompetansesenter til høring.*

- *Lanseringsseminar:*

*Det er en målsetting å gjennomføre lanseringsseminar i slutten av november 2020*

*Prosjekteiere og prosjektgruppe vil med dette ønske dere alle en riktig god sommer!*

*Grete*