

Nyhetsbrev nr. 5/2019

### **Til regionale koordinatore, referansegruppe og andre involverte**

#### **Statusoppdatering**

Prosjekt Kompetanseutvikling rus & vold er i videre fremdrift. Arbeidsgruppe i helseregionen sør er nå opprettet og skal ledes av Pål Solhaug som regional koordinatore. Han er prosjektleder for et eget prosjekt AvHoldt-Ung og helseregionen sør skal bidra med kunnskapsmodul som bygger på sentrale elementer fra dette prosjektet. Det er en pågående dialog med helseregion øst

- Invitasjon til anbudsrunder filmproduksjon/animasjon sendes ut til filmprodusenter før sommeren. Det vil være behov for film/animasjon i grunnmodul og i overordnet implementeringsstrategi. Film/animasjon som produseres eies av prosjektet og skal kunne brukes av alle helseregioner ved implementering
- Felles digital plattform er under utredning. Her kan eventuelt filmer/animasjon legges tilgjengelig på lik linje med annet kursmaterieell som produseres til kunnskapsmodulene
- Datoer for mulige månedlige møter mellom prosjektgruppe og de regionale arbeidsgruppene er opprettet. Disse gjennomføres via skype/telematikk

Datoer er:

- o 23.08.19 kl.09.00-11.30
  - o 03.09.19 fellessamling Gardermoen (invitasjon med program kommer)
  - o 20.09.19 kl.09.00-11.30
  - o 25.10.19 kl.09.00-11.30
  - o 22.11.19 kl.09.00-11.30
  - o 13.12.19 kl.09.00-11.30
- 
- Referansegruppe - tettere kontakt etableres, hvordan ønsker de regionale arbeidsgruppene at vi organiserer prosess innspill. Dette avklares på avstemningsmøte 03.09.19
  - Planlagt avstemningsseminar i september 03.09.19 Gardermoen

#### **Brukerrepresentasjon**

Det er god brukerrepresentasjon inn i prosjektet. Arbeidsgruppen i nord har etablert kontakt med Rio/Marborg. Arbeidsgruppen i vest har fått bistand fra tjenestebukere overlege ved Rogaland A senter og FoU leder ved Jæren DPS. Arbeidsgruppen i regionen midt har etablert kontakt med Kompetansesenterforum for brukererfaring og tjenesteutvikling-KBT og prosjektet er løftet inn til NK-ROPs brukertvalg. Referansegruppen har brukerrepresentasjon representert av BAR (barn av rusmisbrukere)

#### **Utkast til moduler og overordnet implementeringsstrategi**

Disse ble presentert til styringsgruppa 18.09.19 i Bergen. Presentasjonene/utkastene ble godt mottatt og det er økt etterspørsel og interesse for prosjektet innen kliniske miljøer og fra kompetansesentermiljøene

*Prosjektleder presenterte prosjektet på fylkesmannens konferanse «Ringar i vatn» i Geiranger 14.05.19. Prosjektet har mottatt en tilleggsbevilgning fra Helsedirektoratet på 1.346000 kr. Midlene skal nyttes til utvikling av ekstra kunnskapsmodul som skal omhandle bruk av risikoverktøy og screeningverktøy innen utredning av rus- og voldsproblematikk. Arbeidet med produksjon av denne modulen må påbegynnes i 2019*

*På vegne av prosjektledelsen og prosjekteiere vil jeg takke dere alle for innsatsen og ønsker dere alle involverte en god sommer og ferie*



*Mvh*

*Grete Ystgård,*

*Prosjektleder*

*Kompetanseutvikling rus & vold*